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Zatgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA (WZOR)

zawarta W dnil..........coeeeneee w Konopiskach pomigdzy:
Gmina Konopiska

z siedzibg w 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5

NIP 573-27-92-374, REGON 151398014

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:
Wojta Gminy Konopiska — mgr inz. Jerzego Zurka

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogltoszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu ..o, pod numerem ..................... , 0 nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w systemie
zaprojektuj 1 wybuduj , polegajacego na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonaniu rob6t budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa budynku przedszkola 6-cio
oddzialowego z wyodr¢bnionym oddzialem zlobkowym 2z zespolem zywieniowym w
miejscowos$ci Konopiska przy ul. Lipowej”.

2. Przedmiotowa umowa obejmuje:

1) Wykonanie prac projektowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
niezbednej do realizacji zadania wskazanego w ust. 1 wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych umow/uzgodnien/decyzji/zgloszen/pozwolen itp. Wymaganych przepisami
prawa pozwalajacych na realizacje robot budowlanych;

2) Wykonanie robot budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z uzyskaniem
dokumentacji powykonawczej oraz pozwoleniem na uzytkowanie.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)

2) Opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ,

3) Postanowieniach niniejszej umowy,

4) Ofercie Wykonawcy z dnia ............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4
stanowig zatgczniki do umowy stanowigce ich integralng czgsc,

5) Przepisach prawa w szczegdlnosci w obowigzujacych normach, w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2021r. poz. 2351).

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy
[dalej: PFU] wraz z zaltacznikami i uzgodnieniami, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia [dalej:
SWZ], oferta przetargowa Wykonawcy. Dokumenty te stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.

5. W zakres zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych oraz robot budowlano
montazowych, ktore umozliwiaja prawidlowe funkcjonowanie obiektu oraz powstalej
infrastruktury towarzyszacej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) osoby, ktore beda wykonywaé¢ umowg¢ w jego imieniu posiadaja doswiadczenie
I umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwo$¢ zawarcia
czy wykonania umowy;
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jestem / nie jestem czynnym podatnikiem w podatku od towaroéw i ustug VAT, prowadzac

rachunek bankowy, wskazany w § 8 ust. 8 umowy, jako wilasciwy do uregulowania
nalezno$ci wynikajacej z niniejszej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez mnie / nas dzialalno$ci gospodarczej i jest dla niego prowadzony
rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug. Rachunek jest zgloszony do . ..................... (wskazac wiasciwy
Urzqd Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych, jako podatnicy VAT,
nie zarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT.

7. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Wykona¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajacym z Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Uzgodni¢ je z Zamawiajacym, uzyska¢ niezbedne decyzje administracyjne o ich
zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym robét budowlanych,

Przeprowadzi¢ wizj¢ w terenie na kazdym etapie projektowania.

Zapewni¢ nadzor autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
robot budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uzyska¢ wlasnym kosztem i staraniem wszelkich niezbednych dla prawidtowej realizacji
zamoOwienia — danych inwentaryzacyjnych, materiatow, opinii i uzgodnien z jednostkami
zewnetrznymi.

Dokumentacj¢ projektowa sporzadzi¢ w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Cala
dokumentacj¢ nalezy dodatkowo dostarczy¢ w wersji elektronicznej w formacie PDF na
nos$niku CD w 2 egzemplarzach.

Wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajagcym z programu funkcjonalno -
uzytkowego i opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania badz uzyskaé
zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszef o zakonczeniu robot
budowlanych, jezeli beda wymagane.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac prace budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezyta
starannoscig , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg techniczna, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowg, nie wnosi zastrzezen do
przedmiotu umowy i stwierdza, ze wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszace
zwigzane z jego realizacja w terminach okreslonych w umowie.

10.Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed wszelkimi organami w celu wuzyskania wszystkich niezbgdnych
umow/uzgodnien/decyzji/zgltoszen/pozwolen itp. Stuzacych realizacji catosci przedmiotu umowy.

§ 2. Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajacego PFU wraz z zalacznikami i
uzgodnieniami sa wystarczajace do opracowania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie
stanowila podstaw¢ wykonania robot budowlanych. Ponadto:

1

2)

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PFU, a o ich istnieniu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okres§lone w PFU be¢da uwazane za warto$ci bazowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji;

PFU jest materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia opracowan oraz
wykonania zadania;
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3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji
technicznej] na kazdym etapie jej opracowywania. Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiazan, doboru
materiatdow 1 urzadzen w okreslonych czesciach projektu oraz kosztow z tym zwigzanych.
Potwierdzeniem konsultacji kazdorazowo bedzie notatka opatrzona data i podpisami stron;

4) W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane
w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci,

5) Dokumentacja techniczna powinna okre§la¢ parametry techniczne i wymagania dla
zastosowanych wyrobow;

6) Zamawiajacy dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami;

7) Dokumentacje¢ techniczng nalezy wykona¢ w zakresie (i ilo$ci) koniecznym do uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot budowlanych;

8) Oprocz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedtozenie Zamawiajgcemu
cato$ci opracowania w wersji elektronicznej na no$niku zewnetrznym;

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. optat z tytutu uzgodnien, decyzji, opiniowania
dokumentacji przez wiasciwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych;

10) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do petnienia nadzoru
autorskiego;

11) Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji opisanej w
PFU, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialno$ci za rozwigzania
W niej przewidziane;

12) Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiajacego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu;

13) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wlasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w sktad zamoéwienia. W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia;

14) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dopuszczalna jest, za pisemng zgoda Zamawiajacego, zmiana technologii wykonania robot lub
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub

Mmateriatow, ktore:

1) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot,
2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
3) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub,
4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.
Dopuszczalna jest, za pisemna zgoda Zamawiajacego, zmiana technologii wykonania robot lub
materiatlow przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcow lub materialdow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.
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§ 3. Terminy wykonania umowy
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczgcia robot od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie robot do 27 miesigey tj. do dnia ................. od daty podpisania umowy, w tym:
a) dokumentacja projektowa raz z uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ w terminie 6

miesiecy tj............ r. od dnia podpisania umowy

b) roboty budowlane w terminie 27 miesigcy tj........... od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia poszczegélnych etapow lub calosci robot stanowigcych przedmiot
umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag protokotu odbioru cz¢$ciowego a w przypadku
odbioru koncowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach,
ktore moga niesprzyjajaco wptyng¢ na terminy lub prawidlowos$¢ realizacji umowy.

4. W terminie 25 (dwadzies$cia pie¢) dni kalendarzowych od daty podpisania protokolu odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu operatu
kolaudacyjnego i inwentaryzacji powykonawczej wprowadzonej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz wszelkich innych niezb¢dnych dokumentéw wymaganych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robot budowlanych
do wiasciwego nadzoru budowlanego.

5. Okolicznos¢ zgloszenia robot do odbioru oraz przekazania wymaganej dokumentacji winna by¢
stwierdzona wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub osobnym pismem.

6. Zmawiajacy przekaze teren budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy.

7. Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w § 15 wust. 2 pkt 2 umowy, umozliwiajacych
W uzasadnionych przypadkach zmiang terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za op6znienie wykonania przedmiotu umowy. Przy tym, przedtuzenie terminu
wykonania umowy nie jest podstawa do podwyzszenia wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy, o kwote obejmujacg koszty ogolne realizacji inwestycji przez Wykonawce.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot najpdzniej w
dniu podpisania umowy po wczesniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta nie wymaga zmiany
umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w ust 1.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Roboty budowlane wykonane zostang przez Wykonawcg z zachowaniem nalezytej starannosci
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej 3 dni
robocze przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy aby najpozniej w dniu podpisania umowy przekaza¢ go Zamawiajacemu, ktory
uwzgledniat bedzie wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na cen¢ oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia czeSciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow. Harmonogram musi uwzglednia¢ warunki finansowania zawarte w Promesie z
Rzadowego Funduszu Polski L.ad : Program Inwestycji Strategicznychnr ..............

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czgsci przedmiotu
zamoOwienia, harmonogram musi okresla¢ warto$¢ tych czesci. Beda one stanowity gorng granice
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego W stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcoéw wykonujgcych
dang czgs¢ zamowienia, 0 ktorej mowa w art. 647°§ 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowiazuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego W stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang cze$¢ zamdwienia.

3. Po odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Wykonawca w terminie 5 dni
przedstawi szczegblowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy rob6t budowlanych
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stanowigcy uszczegOlowienie harmonogramu. Poszczegélne elementy robdt ujgte w
harmonogramie szczegotowym stanowi¢ beda catosciowo osobne elementy nadajgce si¢ do odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.
Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i harmonogramie
szczegotowym jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na
zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w Harmonogramie
i harmonogramie szczegétowym, w terminie do 7 dni od pisemnego wezwania
Zmiana Harmonogramu nie moze mie¢ wplywu na zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Zadanie dofinansowane jest ze Srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.
Podstawe finansowania zadania stanowi ,,Wstepna promesa dofinansowania inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych” nr Edycja
2/2021/6674/PolskiLad
llekro¢ w Umowie mowa jest o dofinansowaniu, rozumie si¢ przez to dofinansowanie
z Programu — kwote srodkéw pieni¢znych przyznang Wnioskodawcy na warunkach okre§lonych
w Regulaminie Edycji 2. i wskazang w Promesie, wynoszacg ............ zt (stownie: ............. zt)
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych w Regulaminie Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Programu oraz
uchwala nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (z pOzniejszymi zmianami)
dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604 .
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi ust. 9 w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji Umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania
postanowien tych dokumentow w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnoS$ci
zwigzanej z realizacjg Umowy.
Na terenie prowadzenia robdt budowlanych powinien panowaé porzadek. Po zakonczeniu
wykonywania czgéci oraz catosci robot budowlanych miejsce ich prowadzenia powinno zosta¢
niezwlocznie uporzadkowane. W przypadku nie zachowania czystosci 1 porzadku
lub nie uporzadkowania  miejsca  wykonywania  robot  budowlanych  niezwlocznie
po ich zakonczeniu, Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie wykonaé te czynnosci, obcigzajac
kosztami ich wykonania Wykonawcg.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
oraz prowadzenie ich z zachowaniem przepisow prawa, w szczegdlnosci przepisow BHP
oraz przepisow przeciwpozarowych a takze dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych
zwiazek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstate podczas lub przy okazji wykonywania robot budowlanych lub powstale na przejetym
przez Wykonawce terenie budowy.
Wykonawca organizuje i zapewnia wlasciwe warunki socjalne dla oséb wykonujacych w jego
imieniu umowe we wilasnym zakresie i na wilasny koszt. Pracownicy Wykonawcy zostang
wyposazeni w identyfikatory przez Wykonawce i maja obowigzek stalego ich noszenia w trakcie
wykonywania umowy na terenie wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni¢ zasilanie budowy
w energi¢ elektryczng i inne media.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia obstuge geodezyjna konieczng
dla wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbgdnych przy odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres realizacji inwestycji, w tym
wykonywania robot budowlanych, stala obecno$¢ na terenie budowy o0s6b upowaznionych
do nadzorowania robot budowlanych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika

5


https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

M A5 BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatgcznik nr 6 do SWZ
Budowy, nadzor sprawuje $redni nadzor techniczny (osoby te zostang wskazane pisemnie przez
Wykonawce w momencie rozpoczgcia robot budowlanych). W przypadku zwotania rady budowy
(rady technicznej) obecno$¢ Kierownika Budowy jest obowiazkowa.
Wykonawca ma obowiazek zapewnic¢ staly nadzor autorski nad realizowanymi robotami.
Wykonawca ma obowigzek usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
w konieczny do ich usunigcia.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat z tytutu np. zajecia pasa drogowego lub
wszelkich innych optat niezbednych do prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosownych materialow i urzadzen, w tym np.
wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy.
Wykonawca ma obowigzek zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.
Wykonawca zaptaci wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, jezeli Zamawiajacy dopusci
podwykonawcoéw do udzialu w realizacji umowy.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw
organizacji robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w
tym celu przyjac.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w przegladach gwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wlasciwego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawcg, na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osob
wykonujacych czynnos$ci, wskazane w rozdziale 4a SWZ (zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy-Pzp).
Najpoézniej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajacemu
wykaz o sposobie zatrudnienia 0so6b wykonujacych czynno$ci wskazane w rozdziale 4a SWZ. W
wykazie nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz rodzaj i termin
obowigzywania zawartej umowy o prace. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia uzupelniajagcego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak ztozenia wymaganego wykazu upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania
wykonania czynnos$ci, wskazanych w rozdziale 4a SWZ, z winy Wykonawcy. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez pracownikow zatrudnionych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow — wowczas w/w dokument o sposobie zatrudnienia sktada podwykonawca lub
dalszy podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 (trzy) dni
kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce spelnienie obowigzku, o ktérym mowa
w § 4 ust. 30 umowy. W szczegodlnosci Wykonawca moze zosta¢ zobowiazany do przedstawienia:
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ danego pracownika zawartej z
Wykonawcg lub ze wskazanym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca; o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika; o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace; innych dokumentdéw; zawierajacych informacje, w tym
dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia ona podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
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Jezeli Wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, powotywat si¢ na zdolnosci innych
podmiotow (art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp), to zobowigzany jest zapewnié rzeczywiste uczestnictwo
tych podmiotéw w realizacji inwestycji.
W zakresie spelnienia obowigzku z § 4 ust. 32 umowy Wykonawca zobowigzany jest
do biezacego dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego
w inwestycji. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody (w postaci m.in. dokumentow,
wyjasnien, wydrukoéw, zapiséw video) potwierdzajace rzeczywisty udzial danego podmiotu
trzeciego przy realizacji inwestycji, tj. realizacj¢ przez ten podmiot rob6t budowlanych lub ustug,
do realizacji ktorych zdolnosci tego podmiotu byly wymagane. Brak przedstawienia przez
Wykonawece wymaganych dowodow lub nieudowodnienie rzeczywistego udzialu podmiotu
trzeciego przy realizacji inwestycji upowaznia Zamawiajagcego do wstrzymania, z winy
Wykonawcy, wykonania robot lub ushug, ktére ten podmiot trzeci powinien wykonywac,
naliczenia kar umownych lub odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wymagania w zakresie dostgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych (art. 100 ustawy Pzp) — zakres
przewidzianych robot w budynku uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach ogolnodostepnych,
zawarty w opisie przedmiotu zamowienia uwzglednia kryteria dostepnosci dla osob fizycznych w
tym dla pracownikéw Zamawiajgcego oraz 0sOb niepelnosprawnych. Zamieszczony opis
przedmiotu zamowienia nie dyskryminuje zadnej z grup spotecznych.
Wykonawca zobowiagzany jest pisemnie odpowiadaé na pisma Zamawiajacego w terminie
7 (siedem) dni kalendarzowych od otrzymania danego zapytania, chyba, ze wyznaczony bedzie
inny termin na udzielenie danej odpowiedzi. Brak odpowiedzi upowaznia Zamawiajacego do
samodzielnego podjecia decyzji. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest roéwniez
wykonywac¢ polecenia Zamawiajacego zwiazane z prowadzong inwestycja.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru roboét przepisami. W zwigzku z tym wprowadzenie robot
zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich wykonanie wynika z wad dokumentacji
projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy
spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami gruntowymi.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) ,,rozwigzan
zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w
ramach nadzoru autorskiego.
Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czeéci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej bgda one zbedne do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, a okolicznosci
rezygnacji z ich wykonywania strony umowy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogty ich
przewidzie¢. Rezygnacje z wykonywania tych czgéci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez
Zamawiajacego od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku odstgpienia od
czesci przedmiotu zamowienia w dalszej czgéci umowy nazywane sa ,,robotami zaniechanymi”.
Roboty takie beda rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 34 niniejszej umowy.
Zmiany o ktorych mowa w ust. 37 i 39 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowigzany zgltosi¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki
przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego, poniewaz wykonawca
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powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z OPZ i
PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna przystapi¢ po
uzyskaniu akceptacji zamawiajacego.
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu do
wystepowania przed organami administracji panstwowej i samorzadowej w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwolen, uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na
budowe.

2) Przekazanie wszystkich dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

3) Wspotpraca z Wykonawca przy ustalaniu i akceptowaniu dokumentacji projektowej;

4) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy;

5) Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia
protokoloranego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajacymi realizacje inwestycji;

6) Dokonanie odbioru koncowego zadania bedacego przedmiotem umowy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy;

7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

8) Zaptata wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie;

9) Realizacja wszelkich innych obowigzkow wynikajacych z tresci umowy;

Kosztorysy bedace czescia wykonanej dokumentacji projektowej zawiera¢ ceny tych samych
sktadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Ceny jednostkowe oraz sktadniki cenotworcze
zawarte w tych kosztorysach beda podstawa do:

1) ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktore zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp
na ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa § 8 niniejszej umowy, czyli roboty
wykraczajace poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego). Zawarcie
aneksu lub aneksow na podstawie tych przepisow musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem
protokotu koniecznos$ci i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej ha podstawie art. 455 ust. 2 Pzp moze
nastapié¢ tylko w sytuacji gdv laczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, 0 ktérych
mowa w art. 455 ust. 4 Pzp.

2) ustalenia warto$ci i rozliczania ewentualnych zaméwien, czyli tzw. zamowien
»uzupemiajacych”, w sytuacji ich udzielenia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. W
odniesieniu do tych zamoéwien ceny jednostkowe jak rowniez ceny czynnikow produkcji
beda podlegaty waloryzacji o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku
Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” poczawszy od daty podpisania umowy podstawowe;j,
czyli niniejszej umowy. W trakcie realizacji zaméwienia ,,uzupetniajgcego” kazda
kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji 1 bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory
uptynal od poprzedniej waloryzacji. Szczegdtowy sposdb ustalenia wartosci uméw na te
zamoOwienia jak i ich rozliczen bedzie taki sam jak w odniesieniu do ,,dodatkowych robot
budowlanych”, o ktérych mowa § 8 niniejszej umowy.
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§ 5. Materialy

1. Roboty budowlane wykonane zostang z materiatéw fabrycznie nowych, wtasnych dostarczonych
przez Wykonawce.

2. Materialy uzyte do wykonania umowy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spetnia¢ wymogi dokumentacji
projektowej.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub powotanego przez niego i uczestniczacych w wykonaniu
umowy o0sob, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ certyfikat zgodno$ci, $wiadectwo
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska normag przenoszaca normy zharmonizowane
lub europejskich aprobat technicznych lub wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢
zastosowanymi lub zastosowanych materiatow.

4. Wykonawca kompletowat bedzie na biezaco dokumenty potwierdzajace spelnianie przez materialy
uzyte do realizacji umowy wymogoéw okreslonych w tej umowie oraz przez prawo,
W szczegolnosci  atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
Z obowigzujacymi normami, protokoty badan technicznych. Dokumenty te Wykonawca
zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym. Nie wykonanie tego
zobowigzania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy robot budowlanych
zamierza naby¢, na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materialy o wartosci nie nizszej
niz 50.000,00 zt brutto, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materialow.

6. Materialy zdemontowane lub zniszczone w trakcie rob6t budowlanych, w tym pochodzace
Z rozbiorki, stanowia wilasno§¢ Wykonawcy i zostang przez niego wykorzystane lub usunicte
najego wilasny koszt, zgodnie z zapisami w STWiORB. Materiaty z rozbioérki winny by¢ usunigte
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 779, ze. zm.).

7. Zamawiajacy dopuszcza zamiang materiatow uzytych do realizacji umowy, jezeli zmiany te begda
korzystne dla Zamawiajacego. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona na pismie.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
1) Powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) Powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3) Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialdow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obniZenia parametrow tych
materialow i urzadzen.

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie czesci przedmiotu umowy z innymi
podmiotami posiadajgcym wymagane przez prawo uprawnienia, jezeli nie spowoduje
to wydtuzenia czasu wykonania umowy, ani nie zwigkszy kosztow jej wykonania oraz
pod warunkiem, ze w ofercie Wykonawcy ztozonej do postgpowania wskazany zostanie zakres
robot budowlanych, ktoérych dotyczy¢ ma to podzlecenie, a takze podane zostang nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sa juz znani.

2. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy i wykazaniu spetnienia wszystkich wymogoéw dotyczacych
podwykonawstwa Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy z podwykonawcag
na wykonanie czgs$ci zamowienia, ktorych zakres nie zostal wskazany w ofercie Wykonawcy
lub z podwykonawca, ktory nie zostat wskazany na etapie postgpowania przetargowego. W takiej
sytuacji Zamawiajacy zada aby Wykonawca, najpdzniej w dniu przedstawienia projektu umowy z
podwykonawca, przedstawit o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 Ustawy-Pzp).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu wykazania
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spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl sig
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia (art. 462 ust. 7 Ustawy-Pzp).

4. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robot budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji wykonania tych czgsci umowy
i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nalezyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt
umowy powinien w szczegdlnosci zawierac:

1) jednoznacznie okreS$lony zakres prac wraz z kosztorysem przedstawiajgcym ten zakres,
sporzadzonym na zasadach sporzadzonego kosztorysu Wykonawcy;,

2) terminy (harmonogram) ich wykonania;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pédzniej niz dzien
poprzedzajacy dzien ztozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce faktury VAT za kolejny
okres rozliczeniowy;

5) zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 (czternascie) dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku,
Z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 24 umowy, w szczeg6olnosci gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w § 6 ust. 5 pkt 4) umowy;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w
§ 3 ust. 1 umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego (rowniez w sposob posredni poprzez uzaleznienie odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od ich odebrania przez Zamawiajacego) lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapisu, ze Zamawiajacy odpowiada za zaptate tacznego wynagrodzenia
wobec Wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do wysokosci kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy;

6) umowa nie zawiera zapisu, zobowigzujacego podwykonawce do spetnienia postanowien § 4
ust. 13 — 15 umowy

7) Wykonawca Ilub Podwykonawca nie zalgcza do projektu zestawien, kosztorysow,
dokumentow, informacji lub o$wiadczen wymaganych niniejsza umowa,

8) Projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

9) Zakres albo okres rekojmi i/lub gwarancji jest inny anizeli przewidziany umowa pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) Wysoko$¢ wynagrodzenia oraz rodzaj wynagrodzenia (ryczaltowe, Kkosztorysowe)
przewidziana dla Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia za dang cze$¢ robot
przewidzianego w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, lub taczna suma
wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich Podwykonawcoéw przekracza wysoko$é
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do pod wykonania okreslony w umowie
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pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, albo jego rodzaj jest inny anizeli w umowie z
Wykonawcg i Zamawiajacym,
11) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czgéci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczedniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang jej zakresu
12) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy-Pzp.

7. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w § 6 ust. 6 umowy uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 (Siedem) dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajagcy w ciagu 7 (siedem) dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 6 umowy.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6 ust. 9 umowy, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
za posrednictwem  Wykonawcy, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto. Przy tym, pisemne umowy
0 podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawa towardéw lub $wiadczeniem ustug.

12.W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 11 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre§lony w § 6 ust. 5 pkt 4) umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

13.Przepisy § 6 ust. 3 — 12 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustlug podwykonawcy,
Wykonaweca jest zobowigzany, z zastrzezeniem § 6 ust. 15 umowy, do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca (zgodnych z terminem wskazanym w
§ 6 ust. 5 pkt 4) umowy). Ten sam obowigzek dotyczy réwniez podwykonawcy w przypadku
powierzenia robot, dostaw lub ustug dalszemu podwykonawcy.

15.Przed zlozeniem Zamawiajacemu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢
wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug
w ramach niniejszej inwestycji.

16.Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 14 i 15 umowy,
Wykonawca wraz z faktura cz¢$ciowa obejmujaca wynagrodzenie za biezacy okres rozliczeniowy
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu os$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za
roboty, dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce w biezgcym okres rozliczeniowym wraz
ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przyshugujacych z tytutu wykonanych robdt budowlanych lub zrealizowanych
dostaw 1 ustug wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego. W przypadku
odmowy zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stosownego o$wiadczenia
Wykonawca moze wykazaé prawidtowos$é rozliczenie z odpowiednim zastosowaniem postanowien
§ 6 ust. 201 21 umowy.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zamawiajacy
moze réwniez w kazdym przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokona¢ bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 17 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
19.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Postanowienia art. 647" § 3 k.c. stosuje si¢
bezposrednio.
20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 17 umowy. Zamawiajacy poinformuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
21.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 6 ust. 20 umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é si¢ nalezy (wszelkie koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
22.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w § 6 ust. 17 umowy, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
23.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia Kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
24.7Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umows, lub nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych czynnosci lub dotrzymania termindéw ich
realizacji. To samo uprawnienie przyshuguje Zamawiajacemu w przypadku stwierdzenia, ze wobec
danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia zgodnie z
Ustawa Pzp. Z opisanego powyzej uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ juz na etapie
zgloszenia danego podwykonawcy.
25.Wykonawca zapewnia udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonat.
26.Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
robot budowlanych. Do zmienionego podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreslone w tym
paragrafie. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 1 3 umowy.
27.Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6
ust. 16 umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem, dokumenty zrodtowe dotyczac rozliczen z tymi podwykonawcami
(w szczegoblnosci: protokoty odbioru robdt, faktury VAT wystawione przez podwykonawcow
oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT dokumentujace date faktycznego
otrzymania wynagrodzenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg).
28. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich ptatnosci
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zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

29. Zamawiajacemu przystuguje roszczenie o zwrot petnych kwot wyptacanych podwykonawcom.

30. Zobowigzanie = Zamawiajacego wobec = Wykonawcy, Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

31. W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcemu, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Wszystkie umowy 0 podwykonawstwo zawarte przed data zawarcia umowy w
sprawie zaméwienia publicznego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie odnosza skutkow
wzgledem Zamawiajacego.

32. Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa
z podwykonawcg musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczeg6lnosci nie moze zawieraé
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawcg oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

2) zasady odbioréw czesci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy
czym wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow za dany zakres robdt nie moze by¢
wyzsza od wysoko$ci wynagrodzenia wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

5) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych,

6) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

7) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

8) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

33. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;.

34. Wykonawca za pomocg Podwykonawcow:

na zasobach, ktorych opierat si¢ wykazujac spetienie warunkoéw udzialu w postgpowaniu wykona
odpowiednio nastgpujacy zakres:

§ 7. Odbiory
[Odbior dokumentacji projektowej]

1. Wykonawca przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, majac na uwadze koniecznosé
uzyskania pozwolenia na budowe¢ w terminie okreslonym w §3 ust.1 pkt 2) lit a) Umowy
przekaze Zamawiajacemu 2 egz. projektu dokumentacji projektowej, celem uzgodnienia.

2. Zamawiajagcy moze wnie$¢ uwagi na pisSmie do przedstawionego projektu dokumentacji
projektowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania. Po tym terminie Wykonawca
moze ztozy¢ wniosek, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia uwag i zalecen Zamawiajacego, o ktorych mowa
W ust. 2 oraz usuni¢cia ewentualnych wad dokumentacji projektowej nie pozniej niz
w terminie do 10 dni od daty wniesienia uwag.

4. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.
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5. Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie dokumentacji projektowej bedzie bezusterkowy
protokot przekazania przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Wykonawce
1 przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Przy odbieraniu dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywad
sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji.

7. Zamawiajacy dokona uzgodnienia dokumentacji i sporzadzi protokdt odbioru dokumentacii,
z zastrzezeniem ust. 6 w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.

[Odbiory robot budowlanych]
1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory czgsciowe;

3) Odbiodr koncowy catosci robot;

4) Przeglady gwarancyjne;

5) Odbior ostateczny.

2. W zakresie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Strony zgodnie ustalaja, ze:

1) Odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej,
lub ktora ulega zakryciu.

3) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosSci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w pkt 4).

6) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbg¢dne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

3. W zakresie odbiorow czeSciowych oraz odbioru koficowego cato$ci robot Strony zgodnie
ustalaja, ze:

1) Odbidr czesciowy/koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce etapu lub
catosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie
o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

2) Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

3) Przed =zgloszeniem gotowosci do odbioru czesSciowego/koncowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich
uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

4) Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wykonanych robot.
Podstawe do zglaszania gotowosci do odbioru stanowi wykonanie poszczegdlnych etapow
robot w czgséciach okreslonych w Harmonogramie.

5) W celu dokonania odbioru czg¢sciowego/koncowego Wykonawca w dniu zgloszenia
gotowosci odbioru przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: Dziennik budowy,
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot bgdacych przedmiotem
Umowy z dokumentacjg projektows, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdow,
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protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy, pisemne o$wiadczenie wilascicieli dziatek zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy potwierdzajace uporzadkowanie terenu tych dzialek po zakonczeniu
robot oraz inne dokumenty okre$lone przez Zamawiajagcego, w tym pozwolenie na
uzytkowanie obiektu.

Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia o gotowosci do odbioru niezwlocznie powota Komisje
Odbioru, ktéra wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru robdt stanowigcych przedmiot
Umowy, informujac o tym Wykonawce.

Odbior czgéciowy/koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokdt odbioru czesciowego/koncowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

10) Jezeli w toku czynno$ci odbioru cze$ciowego/koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr czesciowy/ koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin
do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
czgsciowego/koncowego.

11) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w treSci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru cze$ciowego/koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Jezeli w toku odbioru czesSciowego/ koncowego robot zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacy:

a) ma prawo odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadaja si¢ do
usunigcia 1 wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;

b) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

d) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢
od Umowy wedtug swego wyboru w calosci albo w nieprawidtowo wykonanej czgsci.

13) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru czgsciowego/koncowego oraz jest uprawniony do zgdania
niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru czgsciowego/koncowego robot bez zastrzezen.

14) W przypadku opdznien w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

czgsciowym/koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu
na usunig¢cie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(zastgpcze usunigcie wad), na co Wykonawca wyraza zgodg. Strony Umowy ustalaja, ze
zaplata przez Wykonawce za zastgpcze usunigcie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zast¢pcze usunigcie
wad bedzie upowaznial Zamawiajacego do potrgcenia nalezno$ci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usunigcie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj roboét, ktore
beda podlegaly wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty badZz ograniczenia
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w odniesieniu do wykonanych lub odebranych roboét, zadnych uprawnien Zamawiajacego
z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady robot.

15) Komisja sporzadza protokot odbioru czeSciowego/koncowego robot. Podpisany protokot
odbioru czesciowego/koncowego robot jest podstawa do dokonania czeSciowych
i koncowych rozliczen Stron.

16) Za dzien faktycznego odbioru czeSciowego/ koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokolu odbioru
czgsciowego/koncowego robot.

4. W zakresie odbiorow gwarancyjnych Strony zgodnie ustalaja, ze:

1) Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢é co najmniej raz w roku przeglad
gwarancyjny.

2) Przeglady gwarancyjne, polegajace na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

3) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
okreslonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4) Przeglad gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

5. W zakresie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Strony zgodnie ustalaja, ze:

1) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior robot w ciggu 14 przed uptywem
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy)
ustalonego w Umowie.

2) Odbioér ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypekienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o
ktorych mowa w pkt.2, co skutkuje niemozliwos$ciag uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

4) Do odbioru ostatecznego postanowienia ust. 3 Umowy stosuje sie odpowiednio.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru stwierdzone zostana wady, to Zamawiajacemu przysluguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) 1 umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy
dokonuje  odbioru przedmiotu i wyznacza termin usunigcia wad,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.

7. Strony postanawiaja, ze zZ czynnos$ci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunig¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

9. Zamawiajgcy Wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzadzane bedg protokoty.

10. Wady nieusuni¢te w terminie 30 dni od dnia zgloszenia i ktorych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, W kolejnym wyznaczonym terminie, moga by¢ zlecone
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przez Zamawiajacego do usunigcia 0sobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze
Zamawiajacy obcigzy kosztem usunigcia tych wad Wykonawce.

§ 8. Wynagrodzenie i platnosci
1. Warto$§¢ wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy za prawidlowe wykonanie umowy, zgodnie
ze zlozong oferta wynosi:

kwota netto: ................... zt

STOWNIE: .veiiieiieeeeeeee e ztotych ......... /100

podatek VAT: ............... 7t

SIOWNIC & .o ziotych ......... /100

kwota brutto: ............... zt

SToWnie ©. ..o ztotych.......... /100

w tym:

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa budowlanego
kwota netto: ................... zt
STOWNIE: ..o zlotych ......... /100
podatek VAT: ............... zt
SIOWNIE & .. ziotych ......... /100
kwota brutto: ............... 7k
STOWNIC I. et ztotych.......... /100
1.2 Wykonanie robot budowlanych:

kwota netto: ................... zt
STOWNIE: ..ot zlotych ......... /100
podatek VAT: ............... zt
SIOWNIE & .. ziotych ......... /100
kwota brutto: ............... zt
SEOWNIE T..etiti i e ztotych.......... /100

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 bedzie waloryzowane w przypadkach okreslonych ust. 37
niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, z godnie z oferta, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg zadania, w tym m.in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym kosztow
mediow, prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzania prob,
badan, odbiorow, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych itp. oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Przedstawione w ust. 3 rodzajowe zestawienie kosztow, skladajacych si¢ na wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 1, ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w
niniejszej umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

6. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie
przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy oczekiwany rezultat zgodnie z

przedtozona dokumentacja techniczng. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i
koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug VAT
(niepotrzebne skreslic).

8. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytulu wykonania przedmiotu umowy nalezy
przekaza¢ na rachunek bankowy ..........c.oviiiiiiiiiiiiii e
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Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w pkt. 8 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony do ......................... (wskaza¢ Urzad

Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne
skreslic).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze begdzie realizowaé platnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wynagrodzenie finansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych oraz srodkéw Gminy Konopiska.

Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK — Wstepnej promesy dofinansowania inwestycji
ptatnosci odbywac si¢ beda w 4 transzach po wystawieniu faktur czesciowych i faktury koncowej,
okreslajacych warto§¢ wykonanych robot odpowiadajacych proponowanych wysokosci transz:

1) Pierwsza transza — ptatna ze $rodkoéw wiasnych Gminy Konopiska w wysokosci 15%
wynagrodzenia

2) Druga transza — pozostata cz¢$¢ platna ze $srodkow whasnych Gminy Konopiska stanowigca
réznice kwoty wynagrodzenia, pierwszej transzy i dofinansowania ;

3) Trzecia transza — w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, dokonaniu odbioru czesciowego
zadania, na podstawie faktury czgsciowe;;

4) Czwarta transza - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania , po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru koncowego, na
podstawie faktury koncowe;j.

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czesci pokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego

( pierwsza transza) oraz W czesci niepokrytej udziatem wltasnym Zamawiajacego, do czasu

odbiorow czesciowych i odbioru koncowego zadania, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata
drugiej i trzeciej transzy wynagrodzenia umownego nastgpi po wykonaniu zadania zgodnie z
harmonogramem robot, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego.
Zobowigzanie to stanowi zatagcznik nr 1 do umowy.

Faktura czesciowa wystawiana bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okre$lonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. Do
kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ dokument o
nazwie: ,,Wykaz podmiotoéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....:.”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogolna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi
by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych,
ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umow 0 podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajacemu o$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym
mowa powyzej, dopuszcza si¢ ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
osobnego o$wiadczenia 0 akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaplaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy
oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymal nalezng mu kwotg,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed data koncowego
rozliczenia z Zamawiajacym - najpézniej na dzien poprzedzajacy ostateczna zaplate,
oswiadczenia, z data pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego
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faktyczne otrzymanie zaplaty od Wykonawcy wraz z zrzeczeniem sie¢ roszczen od
Zamawiajacego. Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego \Wykonawcy.

W razie braku dostarczenia przez Wykonawce dowodu ptatnosci dla Podwykonawcy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, 0 czym
poinformuje w formie pisemnej Wykonawce.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag ze strony Wykonawcy, 7
dni od dnia doreczenia informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wieksza niz 5% warto$§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur:
1) faktury cze$ciowej w wysokosci 15% wktadu whasnego Gminy Konopiska
2) faktury czeSciowej w wysokosci pozostatej kwoty wkiadu wiasnego Gminy Konopiska
stanowigcg roznicg kwoty wynagrodzenia, pierwszej transzy i dofinansowania;
3) faktury czgéciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania;
4) faktury koncowej w wysokosci pozostatej kwoty dofinansowania nie wyzszej niz 50%
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgséci niepokrytej wkladem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate Srodkow z Programu Rzadowego
Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych, na zasadach wskazanych w ust. 5
Promesy Wstepnej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy
niniejszego zadania w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru Zadania przez Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia (faktury czesciowe )nastgpi w terminie do 30 (trzydziesci) dni natomiast
faktura koncowa w terminie 35 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana min. nazwa zadania, numer umowy) wraz
z kompletem dokumentow, w tym: o$wiadczen, o ktorych mowa w § 6 ust. 16 umowy,
dokumentow zrodtowych, o ktorych mowa w § 6 ust. 27 umowy oraz zestawienia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 8 umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wykonana po przedstawieniu przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.
W razie braku dostarczenia przez Wykonawce dowodu platnosci dla Podwykonawcy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o czym poinformuje w formie
pisemnej Wykonawce.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag ze strony Wykonawcy, 7
dni od dnia dor¢czenia informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia, sa: kosztorys powykonawczy
okreslajacy zakres i warto§¢ wykonanych roboét podpisany przez inspektora nadzoru i Wykonawce;
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen, podpisany przez inspektora
nadzoru, Wykonawce, Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow
czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i1 dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.
Brak przedlozenia przez Wykonawce, wraz z faktura VAT za dany okres rozliczeniowy,
wszystkich dokumentéw wymaganych umowg skutkuje, iz termin ptatnosci wynagrodzenia z danej
faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z
niej wynikajace;.
Strony postanawiajg, ze w razie konieczno$ci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy,
zprzyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy tylko za faktycznie
wykonane i odebrane roboty, ktorych warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysow
powykonawczych.
Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujace Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a wigc odstgpienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty
zaniechane”, o ktorych mowa § 4 ust. 39 niniejszej umowy) sposéob obliczenia wartosci tych robot,
ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:
1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okre§lonej w tym
harmonogramie, od og6lnej wartosci przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu nastapi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, stosunku niewykonanych robdt do
wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto§¢ niewykonanych robot i odliczona
od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdbw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz okre§lone w dokumentacji, a konieczne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i
Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny czynnikoéw produkcji (Rye, M, S, Ko, Kz, Z) 1
zostang przyjete z kosztorysdw ofertowych ztozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z obowigzujacych w danym kwartale zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy
zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ow. W
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przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach - KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona bedzie przez Zamawiajacego.

36. W przypadku gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455
ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego”),
to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robdt, ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru 1 zatwierdzony przez Strony umowy. Protokél ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo
art. 455 ust. 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi
po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane beda w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane ,,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa
w § 4 ust. 43, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny sktadnikéw cenotwoérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatow (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztoéw ogoélnych (Ko) oraz wskaznik
zysku zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,a”, brakujace ceny materiatow (M) i1 sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawa do okreslenia naktadoéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

37. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt4 lit b ustawy Prawa zamowien
publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towar6éw i ustlug oraz podatku akcyzowego - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz
podatku akcyzowego naliczana bgdzie nowa stawka;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przyshugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu beda miaty wpltyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zzycie
przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody
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(dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o
prace i na podstawie umow cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia 0sob zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie,
to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o roznice pomiedzy kwota minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢
przestanka do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady beda stosowane w przypadku
wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osob, zktorymi Wykonawce laczg umowy
cywilnoprawne i ktore wykonuja przedmiot umowy.

38. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku

N

wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o0 zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w
Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach
od podpisania umowy i begdzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesiecy;
2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory
uplynatl od poprzedniej waloryzacji;
3) Zamawiajacy okresla maksymalng warto$ci zmiany wynagrodzenia na podstawie
przestanek, o ktorych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp nie wigkszg niz 25% wynagrodzenia
okreslonego w §8 ust.1.
4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.
Waloryzacja wynagrodzenia nastapi w oparciu o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego o oglaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP ,, Monitor Polski”.

31. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom z

ktoérymi zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym ww. zmianom dotyczacych zobowigzania
podwykonawcow.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
(,»zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pie¢ procent) wynagrodzenia brutto.
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie . ................
Zamawiajagcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiang formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana bedzie w sposdb pozwalajacy
zachowac ciaglos$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczeniem objety jest, z zastrzezeniem § 9 ust. 10 umowy, caty okres realizacji umowy oraz
okres rekojmi i gwarancji.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu kar umownych, innych roszczen
odszkodowawczych powstalych w okresie rgkojmi czy pokrycia kosztow prac wykonanych przez
inne podmioty za Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% (siedemdziesiat procent) zabezpieczenia w ciggu
30 (trzydziesci) dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych, lecz nie wezeéniej niz dzien rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

. Pozostate 30% (trzydziesci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania

rekojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach r¢kojmi i1 zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w pigtnastym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku opoznienia w wykonaniu robdt budowlanych lub przesunigcia terminu

ich wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu
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przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okreslonych w § 9 ust. 6 i ust. 7 umowy. W przypadku
zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia,
najpozniej na 7 dni przed uptywem pierwotnego terminu obowiazywania zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zapisy takiej gwarancji musza przewidywa¢ bezwarunkowy obowiazek zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwot stanowiacych zaspokojenie roszczen wskazanych w § 9 ust. 5 umowy.
Oprocz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza si¢ jedynie zapisy o charakterze
formalnym (tj. zapisy, ktore nie pozwalaja merytorycznie kwestionowac zasadnosci zgloszonych
roszczen Zamawiajgcego lub nie nakazujg ich szczegotowego wykazania przez Zamawiajacego).
Projekt gwarancji przed jej ztozeniem powinien zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy okres objety ubezpieczeniem jest dtuzszy niz 60 miesigcy, a Wykonawca wniost
zabezpieczenie w formie innej niz gotowka, zastosowanie maja postanowienia art. 452 ust. 8 — 10
Ustawy-Pzp.

§ 10. Rekojmia i gwarancja jakoSci
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodnoSci wykonanych robot lub wybudowanych obiektow
z umowg. Okres rekojmi za wady jest rozszerzony i wynosi . . . . (slownie: . . .
.) miesiecy od dnia podpisania koncowego protokotu odbloru robot budowlanych (re;kOera za
wady). Rekojmia za wady obejmuje rowniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

. W przypadku ujawnienia si¢ wad w wykonanych robotach budowlanych, Zamawiajacy wedtug

wlasnego uznania moze zadac¢ usunigcia wad lub ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia
albo o odstapieniu od umowy.

W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba Ze strony na piSmie ustalg inny
termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdow, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od
daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady
jest zobowiagzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub
ruchu pojazdow. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw,
ktoérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie
nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej] wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie
uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku nie usuni¢cia wady w terminie wskazanym w § 10 ust. 3 umowy, niezaleznie
od uprawnien z art. 560 § 1 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.
Niezaleznie od uprawnien z rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci
na wykonane roboty budowlane (w tym materialy uzyte do jej wykonania oraz urzadzenia),
naokres . ... (slownie: ......... ) miesigcy liczac od dnia podpisania koncowego protokotu
odbioru robot budowlanych, na warunkach okre§lonych ponizej (niniejsza umowa i zawarte
w ofercie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowi dokument gwarancyjny).
Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, bedg przez caly okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich.

Wykonawca zobowigzany jest niecodplatnie usung¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia w drodze
w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgtoszenia wady lub uszkodzenia, chyba Ze strony na pismie
ustala inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady Ilub uszkodzenia stwarzajg
niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia/naprawy w
terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen decyduje
Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada
lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajgcej
niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych /
technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24
godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

23



M PR BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatgcznik nr 6 do SWZ

8. W przypadku nie usunigcia wady lub niewykonania naprawy powstatych uszkodzen, w terminie
wskazanym w § 10 ust. 7 umowy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.

9. Na trzy miesigce przez uptywem terminu r¢kojmi i gwarancji, strony uzgodnia date koncowego
przegladu gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie
przeprowadzony komisyjnie z udzialem os6b upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w
protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie wskazanym w § 10 ust. 7 umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej do dnia podpisania odbioru
koncowego, pisemne gwarancje udzielone przez producentéw materiatow uzytych do wykonania
robot budowlanych, o ile zostaty one udzielone.

§11. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
(w szczegolnosci wskazanymi w kodeksie cywilnym), jak rowniez wtedy:

1) nastapi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy wykorzystywany przy realizacji
inwestycji;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w terminie 14 (czternascie)
dni od dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

4) gdy Wykonawca przerwal wykonywanie robot budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni;

5) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, opisem przedmiotu zamdéwienia, wskazaniami Zamawiajgcego, niniejszg umowa
lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych;

6) Wykonawca powierzyl podwykonawcy realizacje czgsci zamdOwienia z naruszeniem
ktoregokolwiek z obowiazkow z § 6 Umowy (w szczegdlnosci bez uprzedniego zgloszenia
podwykonawcy Zamawiajagcemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu, Wykonawca nie usunat wskazanych naruszen
lub w przypadku kolejnego podwykonawcy dopuscit si¢ tego samego naruszenia;

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6
umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy;

8) Wykonawca realizuje ustugi z naruszeniem postanowien § 4 ust. 34 umowy, a pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajagcego 1 wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu,
Wykonaweca nie usunat wskazanych naruszen;

9) w kazdym przypadku zwloki w wykonaniu umowy, dluzszej niz 30 (trzydzie$ci) dni
od ustalonego w umowie terminu wykonania cato$ci czy czgséci robot budowlanych;

10) w sytuacjach wskazanych w art. 456 ust. 1 Ustawy-Pzp.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreSlonego w niniejszej
umowie,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznos$ci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy — odstgpienie
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od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

wyzszej okolicznosci

. Odstapienie z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 1 umowy powinno nastapi¢ nie poOzniej

niz W terminie 60 (sze$cdziesigt) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji

0 zaistnieniu przyczyny, ktora je uzasadnia.

. W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy strony dokonaja nastgpujacych czynnosci:

1) w terminie 14 (czternascie) dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadzg szczegblowy
protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych, wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym
z Zamawiajgcym i na koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie rzeczy nalezace do niego
i uporzadkuje miejsce, w ktorym roboty budowlane byty prowadzone, w terminie 7 (siedem)
dni od odstagpienia od umowy.

. W przypadku nie wywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazkow

okreslonych w § 11 ust. 4 umowy Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynnosci

we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajgcemu poniesione
dla wykonania tych czynnosci wydatki.

§ 12. Kary umowne

. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy ponidst szkode, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu umowy w terminie 0,2% (dwie dziesigte procenta) wynagrodzenia
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) za zwlok¢ w wykonaniu etapow umowy zgodnie z harmonogramem rzeczOWO-terminowo-
finansowym — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust 1
umowy;

3) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wysokosci
500,00 PLN (piecset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki — kara umowna platna jest
w przypadku zwloki w dostarczeniu jakiegokolwiek wymaganego dokumentu;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas ktoregokolwiek z odbioréw, w ustalonym
terminie, w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

5) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym
umowa terminie, w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

6) za wykonywanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare
umowng w wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek
wykonywania takich robot;

7) za zrealizowanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dostawy lub ustugi
bez zawarcia, wymaganej postanowieniami § 6 ust. 11 umowy, pisemnej umowy
0 podwykonawstwo — kare¢ umowna w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto
za kazdy przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,02% (dwie setne procenta) wynagrodzenia brutto
niezaplaconego w terminie danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie tego wynagrodzenia, lecz nie mniej niz 20,00 PLN
(dwadziescia ztotych);

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 0,05% (pie¢ sethych
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procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo Iub jej zmiany, w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta)
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w jej przedtozeniu
Zamawiajacemu, liczac od dnia wskazanego w § 6 ust. 8 lub ust. 11 umowy do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemu (obowiazek zaptaty tej kary jest niezalezny od obowigzku
zaptaty kary z § 12 ust. 1 pkt 5 lub 6 umowy);

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,05% (pie¢ setnych procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 12 umowy;

12) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,01% (jedna
setna procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

13) za brak sprawowania bezposredniego nadzoru na placu budowy przez Kierownika Budowy
lub inng uprawniong osoby lub brak obecnosci Kierownika Budowy na zwotanej radzie
budowy/technicznej (§ 4 ust. 9 umowy) w wysokosci 2.000,00 PLN (dwa tysiace ztotych)
za kazda nieuzasadniong nieobecnosc¢;

14) za wykonywanie robot lub ustug z naruszeniem postanowien § 4 ust. 34 umowy — kare
umowng w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony
pojedynczy przypadek wykonywania takich robot lub ustug — obowiazek zaptaty kary umownej
jest niezalezny od uprawnienia Zamawiajacego do wstrzymania wykonania danej roboty lub
ustugi lub odstgpienia od umowy;

15) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego przewidzianego w umowie
lub przepisach prawa, jezeli przyczyny leza po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
(dwadzie$cia procent) wynagrodzenia brutto;

16) za brak przekazania informacji Zamawiajagcemu, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 umowy,
w wysokosci 1.000.00 PLN (jeden tysigc ztotych) za kazde pojedyncze zdarzenie;

17) za brak przekazania dokumentow zrodtowych, o ktorych mowa w § 6 ust. 27 umowy,
w wysokosci  1.000.00 PLN (jeden tysiac zlotych) za kazde pojedyncze zdarzenie
(tj. nie przedtozenie dokumentow zrodtowych dotyczacych danego podwykonawcy za dany
okres rozliczeniowy) — obowiazek zaplaty kary umownej jest niezalezny od przesunigcia
terminu zaplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 umowy;,

18) za brak dostarczenia Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 13
umowy, w wysokosci 1.000,00 PLN (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek niedostarczenia
we wskazanym terminie dokumentéw dotyczacych jednego pracownika;

19) za brak terminowego udzielenie odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcego lub brak
zastosowania si¢ do polecen Zamawiajacego (§ 4 ust. 15 umowy) w wysokosci 1.000.00 PLN
(jeden tysigc ztotych) za kazde pojedyncze zdarzenie;

. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytuldéw wskazanych w § 12 ust. 1 umowy

nie moze przekroczy¢ 30% (trzydziesci procent) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8

ust. 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna w wysokosci 15% (pigtnascie

procent) wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstagpienia od umowy z przyczyn przewidzianych

w Ustawie-Pzp.

. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych. Tak samo, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

W sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kar¢ umowna.

. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potraca¢ z wierzytelnosciami z tytutu

wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze

kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu).

Gdy potracenie nie jest mozliwe kary umowne platne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych

od otrzymania wezwania do ich zaplaty. Zamawiajagcy moze rowniez dochodzi¢ zaptaty kary

umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 13. Korespondencja

1. Wszelka korespondencja migdzy stronami dotyczaca umowy i jej wykonania, z zastrzezeniem § 13
ust. 2 umowy, bedzie kierowana na adresy wskazane w nagldéwku umowy. W przypadku zmiany
adresu, strona, ktorej to dotyczy, zobowiazana jest niezwlocznie poinformowaé o tym druga strone
na pisSmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysylana jest na zmieniony
adres.

2. Wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczace realizacji ustug, w tym
rozliczania wynagrodzenia, mogg by¢ przesylane pocztg elektroniczng na adresy:
e adres e-mail dla Zamawiajgcego: ... ........
e adres e-mail dla Wykonawey: .. ............ :
na co strony wyrazaja zgodg. Przy tym przyjmuje sig, iz oSwiadczenia zostaty skutecznie ztozone
drugiej stronie w momencie wystania e-mail ze skrzynki nadawczej.

§ 14. Osoby odpowiedzialne i nadzor
1. Nadzor merytoryczny nad realizacja zaméwienia ze strony Zamawiajacego sprawuje Referat
Gospodarki i Rozwoju w Urzedzie Gminy w Konopiskach.
2. Zamawiajacy do pelnienia funkcji Inspektora sprawowania nadzoru inwestorskiego moze
wyznaczy¢ firme, ktora zostanie wytoniona W odrgbnym postepowaniu. Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiajacego za posrednictwem Referatu Gospodarki i Rozwoju na pismie 0
osobach wyznaczonych do sprawowana nadzoru inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego i osoby skierowane przez niego do pelnienia nadzoru
inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, przepisach wykonawczych oraz w przypadku wyznaczenia firmy, o ktérej mowa
powyzej, postanowien umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
4.Koordynatorem robot/Inzynier Kontraktu ze strony Zamawiajacego jest:
5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator robét nie posiadajg pelnomocnictwa do
podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosagcych skutki finansowe.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Koordynatora. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na
pismie. Zmiana, osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora nie
stanowi zmiany umowy.
7. Funkcje Projektantow i Kierownikéw Robot ze strony Wykonawcy sprawowaé beda osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w SWZ:

L) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci architektonicznej;

V) TP VT TR - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

Q.. - SN W - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

A) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
D) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

B) i - uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

B) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

0) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
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8. Kierownikiem budowy ze strony WyKonawcy Jest: ..........c.ccovvivrivnnene - uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej o nr
9. Wykonawca ma prawo do zmiany oséb wymienionych w ust. 7 i 8 na inne na podstawie §15
umowy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢, ze 0soby te posiadaja wymagane
przez Zamawiajacego uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
10. W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych przedmiot zamowienia za koordynacje prac i
za kazdego cztonka zespotu projektowego odpowiada Wykonawca wyznaczony jako Lider.
11. Nadzor autorski, ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:
D) o, (imie i nazwisko) tel.: ............ , adres e-mail:

§ 15. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musza by¢ zgodne
z postanowieniami art. 455 Ustawy-Pzp.
2. W zakresie zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy-Pzp przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany
istotnych postanowien umowy odnosnie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie stawek podatku od towarow i ustug;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow
SIeCl;

€) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

2) terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia Sity Wyzszej (§ 16 umowy);

b) wystapienia szczegodlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych dla danej pory
roku uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
i przyjetymi normami,

C) wystapienia uzasadnionych okoliczno$ci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,
np. konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci (w tym
w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktére utrudniaja lub uniemozliwiaja prawidlowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

d) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydluzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;

f)  koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow
sieci lub nieotrzymaniem tych warunkoéw w stosownym czasie;

g) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej
kontynuacje¢ i zakonczenie robot budowlanych;

h)  koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

i) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych  bezpieczenstwo
i efektywnos$¢ organizacji ruchu migdzy innymi na skutek konsultacji spotecznych,
wnioskow rad dzielnicy, wnioskow radnych lub policji;
przy tym, termin moze zosta¢ przedtuzony nie wigcej niz o czas trwania okoliczno$ci
uzasadniajacych jego zmiang.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych albo technologii wykonania robot

w przypadku:

a) zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;
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b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow
sieci;
c) koniecznosci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;
d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postgpem technicznym;

4) zmiany oséb z personelu Wykonawcy wymaganym w SWZ, przy czym proponowana osoba
musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w SWZ. Jezeli zastgpowana osoba zostala imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie w stopniu
nie mniejszym niz osoba zastgpowana (tj. osoba zast¢pujagca musi posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej w ofercie
Wykonawcy).

3. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia, W trakcie realizacji rob6t budowlanych,
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie
zamiany materialdw i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy lub powoduja poprawienie parametrow technicznych wybudowanych
obiektow). Wykonanie robot zamiennych lub wprowadzenie zmian materialow i urzadzen wymaga
uprzedniej zmiany umowy, a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci.

4. Jezeli w toku realizacji robot budowlanych wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych
(art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy-Pzp), co zostanie potwierdzone protokotem koniecznosci,
to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego,
udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy.

5. Dokonujac wyceny wynagrodzenia na potrzeby zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych
albo innej zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto strony zachowaja te same normy, standardy,
parametry i no$niki cenotworcze ujete w ofercie Wykonawcy. W brakujacym zakresie ceny
czynnikow przyjete beda, jako nie wyzsze niz srednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych
na moment sporzadzenie danego kosztorysu. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda
normy zawarte w KNR-ach.

§ 16. Sila wyzsza

1. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako sita
wyzsza. Przez ,,Sit¢ Wyzsza” rozumie si¢ zdarzenia, ktérego wystapienie jest niezalezne od stron i
ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a W szczegdlnos$ci: wojna,
stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej strona, ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia
prawidlowe wywiazanie si¢ z jej zobowigzan niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
7 (siedem) dni, powiadomi drugg stron¢ o takich okoliczno$ciach i ich przyczynie. Jednoczesnie
strony zobowigzane sa, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, podja¢ alternatywne dziatania
zmierzajace do wykonania umowy.

3. Po ustaniu Sity Wyzszej, strony niezwlocznie przystapig do realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

§ 18. Rozstrzyganie sporéw
1. Ewentualne spory powstate w tle wykonania przedmiotu umowy w sprawach, w ktoérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, strony poddajag mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu
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. W przypadku, gdy rozwigzanie ugodowe nie bedzie mozliwe lub nie nastapi w rozsadnym czasie,

spory powstale w zwigzku z umows rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 19. Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych umowsa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamdwien publicznych oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Konopiska.

Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czeSci, nie wplynie
na waznos¢ pozostalych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia
niewazne postanowieniami waznymi, ktéore odpowiadaja w najwickszym mozliwym stopniu
ich woli.

Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiajacego. Wykonawca ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.
Zataczniki do umowy stanowia jej integralng czgsc.

Umoweg sporzadzono w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Szczepan
Zurek

Date / Data: 2022-
12-08 08:23
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